Zatacznik Nr 6 do SIWZ, Nr postgpowania: ZP.271.1.2020.0ZEC

Istotne Postanowienia Umowy
ktore znajda si¢ w Umowie w sprawie zamdwienia publicznego ktérego przedmiotem jest ""Budowa
dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura w Otwocku przy
ul. Poniatowskiego"'.

UMOWA Nr .......... /2020
ZAWATEA 4eevrersenronssosnscsenssonsones 2020 r. w Otwocku pomiedzy:

Otwockim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock, dziatajaca
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000012707, posiadajaca NIP
5321779107, REGON: 017319004,

reprezentowanym przez:

1) Pana Krzysztofa Balcerzaka — Prezesa Zarzadu,

2) Pana Wladystawa Dariusza Lokietka — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zwanymi w Umowie réwniez ,,Stronami”,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.),
zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z uzyciem materialow wilasnych, urzadzen
i sprzetu robot budowlanych ktérych przedmiotem jest: Budowa dwéch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastruktura w Otwocku przy ul. Poniatowskiego, realizowanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturg w Otwocku przy ul. Poniatowskiego". Wykonawca zrealizuje roboty w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
dwoch budynkéw zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki.

2. Szczegb6lowy zakres prac okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowo — kosztorysowa, tj.:

1) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt Zagospodarowanie Terenu - TOM 1/10;

2) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt Architektoniczny - TOM 2/10;

3) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt Konstrukcyjny - TOM 3/10;

4) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - TOM 4/10;
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5) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji wod.- kan. - TOM 5/10;

6) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji c.o. - TOM 6/10;

7) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji gazu ziemnego - TOM 7/10;

8) Projekt wykonawczy - Projekt dwdch budynkoéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt kottowni - TOM 8/10;

9) Projekt wykonawczy — Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt przytacza kanalizacyjnego - TOM 9/10;

10) Projekt wykonawczy — Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt przytacza wodociagowego - TOM 10/10;

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

12) Decyzja pozwolenie na budowg.

3. Roboty zostanag wykonane wg =zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, stanowiacych zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz
Szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia, stanowiacego zalacznik Nr 4 do umowy.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci
z przepisami Prawa budowlanego, zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiajacego oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi przekazany Wykonawcy Formularz Oferty Wykonawcy,
stanowiacy zalacznik Nr 2 do umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z wymagana staranno$cia z dokumentacja projektowa,
zgodnie z ktora bedzie realizowal przedmiot umowy i1 nie zglasza do niej Zadnych uwag,
a w szczegolnosci co do jej kompletnosci i czytelnosci w zakresie rzeczowym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sa wszystkie uwarunkowania techniczne robdt stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze posiada wiedzg, kwalifikacje i1
doswiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
wykonania niniejszej umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy i nie zglasza Zzadnych uwag a takze
zapoznat si¢ z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwiazanymi z realizacja inwestycji, przy
czym pézniejsze uwagi i zastrzezenia Wykonawcy do dokumentacji projektowej nie beda miaty
wplywu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokos$¢ wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznos$ci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postgp technologiczny Iub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen.

10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 20 niniejsze;j
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i1 przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ze
wzgledu na fakt, Ze obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze podstawa do
rozliczania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okres$lenie przedmiotu
zamOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegdtowo zostalo to opisane w § 19 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu w wersji elektronicznej
oraz w formie wydruku, w terminie nie dtuzszym niz do 14 dni roboczych od podpisania Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej rowniez jako ,,Harmonogram”).

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty,
niezb¢dne do zrealizowania zamowienia z proponowanymi terminami rozpocz¢cia i zakonczenia
poszczegblnych elementéw skonczonych / etapéw robot. W razie niewykonania powyzszego
obowigzku w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiajacy bedzie mial prawo - bez dodatkowego
wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie - odstapi¢ od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 1 zada¢ od niego zaptacenia kar umownych okreslonych
w §15 ust. 1 lit k oraz naprawienia zaistnialej z tego tytutu szkody. Harmonogram uznawac si¢ bedzie
za uzgodniony z chwila zlozenia na nim podpisu przez kazda ze Stron. Po jego uzgodnieniu stanie si¢
on czescia Umowy pod postacia kolejnego Zalacznika do Umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz uzgodnienie Harmonogramu winno nastapi¢ w terminie do 14 dni
od przekazania Zamawiajacemu jego projektu przez Wykonawceg, przy czym przekazanie
ewentualnych uwag do Harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi w terminie nie dtuzszym niz do
7 dni od daty jego przekazania przez Wykonawcg.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 3 Zamawiajacy ma prawo wedhug swego wyboru przedhuzy¢ termin do uzgodnien
lub odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci. W razie
odstapienia od umowy z powodu nie przekazania lub nie uzgodnienia Harmonogramu, Wykonawcy
nie beda przyshugiwaé zadne roszczenia wobec Zamawiajacego.

Zmiana Haromonogramu nie niosaca za sobg zmiany terminu wykonania cato$ci robot stanowiacych
przedmiot umowy nie jest zmiang istotng i wymaga przedlozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia
zmienionego Harmonogramu wraz z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany oraz jego zaakceptowania
przez Zamawiajacego.

§2
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawceg lub

podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci: pracownicy fizyczni — osoby wykonujace roboty:

a) ogélnobudowlane (m. in.: murarz, betoniarz, tynkarz);

b) instalacje elektryczne i teletechniczne (m. in.: monterzy);

¢) instalacje wod.— kan., c.0., gazowe (m. in.: Slusarz, spawacz);

d) roboty drogowe (m. in.: brukarz).

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,
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date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawceg lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umOw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 15 ust. 1 lit. j.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcjg Pracy.

§3
PODWYKONAWCY

Wykonawca zgodnie z Oferta czg$¢ zamoéwienia obejmujacego .................... zamierza powierzy¢
podwykonawcy — jesli dotyczy. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Do zawarcia umowy przez Wykonawceg z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu wymaganych obowiazujacymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu rob6t w ramach niniejszej; umowy. Zamawiajacy moze zadaé
dodatkowych dokumentow.

W przypadku powierzenia wykonania czgs$ci robot podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéow jak za wlasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcoéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spetienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, zalaczajac
w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane byly od podwykonawcy podczas
przeprowadzenia post¢gpowania przetargowego.
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15.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robot lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zada¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownikow podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow z terenu robot. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikow
zostang oni usunigci z terenu robot w terminie 7 dni od zgloszenia. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca 1 umowie z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z
czgscia dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo 1 do jej zmian, niespetniajacej wymagan okreSlonych w SIWZ oraz gdy

przewidywany tam termin zaplaty jest dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 11 niniejszej umowy. W celu
wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie o ktorym mowa w
drugim zdaniu uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego. W przypadku braku
zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy nowa propozycje uwzgledniajac uwagi
Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
z dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami winny
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w formie pisemnej dodatkowe
informacje dotyczace podwykonawcow.

Sumaryczna warto§¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z umow podwykonawczych i1 naleznych

Wykonawcey nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody Ilub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt.8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé
jakichkolwiek robdt na terenie budowy.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okre§lonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca 1
powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

3) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od ktérego
uplywa umowny termin platnoSci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za zaptatg wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego przez
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Podwykonawce,

4) strony umowy ustalaja, Ze na zaplatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu rozliczenia
1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
5) Wykonawca nie moze wstrzymywac¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odbioru

robot lub ich rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do
rozliczenia przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 1;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian -
w  wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
wskazanego w § 6 ust. 1

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
wskazanego w § 6 ust. 1;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w okoliczno$ciach
okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 1.

17. Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia § 6 niniejszej umowy.

§4
CESJA

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, dokonaé cesji,
przekazu, sprzedazy oraz zastawiania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spétka cywilna), wniosek o zgode na cesje
oraz cesja musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspolnikow spoiki).

§5
TERMINY

1. Ustala si¢ nastepujace terminy umowne:

1) Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe¢ w terminie do 7 dni od zgloszenia
przez Wykonawcg zamiaru rozpoczegcia robot;

2) Zakonczenie robdt budowlanych i1 zgloszenie przez Wykonawcg robot do odbioru koncowego — do
31 grudnia 2021 r., przy czym w tym terminie Wykonawca réwniez przekaze Zamawiajacemu
dokumentacjg powykonawcza i1 uzyska, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzje
pozwolenie na uzytkowanie budynkow.

2. Terminy posrednie wynikaja z harmonogramu rzeczowo—finansowego realizacji robot, o ktérym
mowa w§ 1 ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotrzymaé termindw
posrednich / miesigcznych / wykonania robot pod rygorem zastosowania kar umownych okre§lonych
w Umowie w § 15 ust.1.

3. Wykonawca niezwlocznie - pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na przyspieszenie, opoznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu umowy.

4. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia uwaza si¢ date podpisania bez istotnych
uwag protokotu koncowego odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy, przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej 1 uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie
budynkow.
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§6
WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ofercie Wykonawcy,
stanowiacej integralng cz¢$¢ umowy (Zatacznik Nr 2 do umowy), ktore pokrywa wszelkie roszczenia
Wykonawcey z tytulu realizacji jego zobowigzan wynikajacych z umowy. Za wykonanie przedmiotu

umowy, ustala si¢ laczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci ................. 7} brutto (stownie:
................................... ).

Na powyzsza kwote sklada si¢ wynagrodzenie netto w wysokosci ........................ 7} (stownie:
....................... ) oraz kwota ....................... zt (slownie: ...l
stanowiaca 8 % podatku VAT, oraz wynagrodzenie netto w wysokos$ci ........................ 7k
(stownie: ...l )oraz kwota ..............oeinni zh (stownie: ... )

stanowiaca 23 % podatku VAT.

Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniu i obejmuje wszelkie
narzuty 1 dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac i innych $wiadczen, oraz ponoszonych
kosztow ich realizacji, wynikajace wprost ze SIWZ wraz z zalacznikami, jak rowniez w niej nie ujete,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu zamoéwienia. Ryzyko prawidtowosci ustalenia rozmiaru
robot nalezy do Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 nastapi na podstawie nie wigcej
niz oSmiu faktur VAT, w tym faktury ostatecznej, wystawionych zgodnie zharmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 1 ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16, ust. 17, oraz w oparciu
o podpisane przez Inspektora Nadzoru i obie Strony protokoly odbioru przejSciowego oraz protokodt
odbioru koncowego nie zawierajace wskazania na istnienie wad lub usterek do usunigcia z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu ich usunigcia.

Rozliczenie prac i dokonywanie fakturowania bedzie nastegpowaé w o$miu nastgpujacych etapach: I —
stan ,,zero”’; Il — drugie pigtro; IlI- czwarte pigtro; [IV— stan surowy ,,otwarty”;

V — roboty wykonczeniowe i sieciowe; VI — roboty wykonczone; VII i VIII — roboty zewngtrzne,
roboty wykonczeniowe — po zakonczeniu wszystkich robot i podpisaniu koncowego protokotu
odbioru zadania inwestycyjnego oraz na podstawie o§miu faktur wg nastgpujacych zasad:

1) pierwsza 1 druga faktura wystawiona w miesiacach: pazdziernik, grudzien 2020 r., zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktérym mowa w § 1 ust. 13;

2) trzecia, czwarta, piata, szosta 1 siodma faktura wystawiona w miesiagcach: luty, kwiecien, czerwiec,
sierpien, pazdziernik, 2021 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, o
ktorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

3) ostatnia 6sma faktura wystawionych w styczniu roku 2022 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot, o ktéorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, przedlozona po
podpisaniu ostatecznego protokotu odbioru prac 1 uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie
budynkow.

Ustalona w ust.1 wysoko$¢ wynagrodzenia w rozbiciu na poszczegdlne elementy robdt okreslona
bedzie w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot o ktérym mowa w § 1 ust. 13 niniejsze;j
umowy, ktéry zawieratl bedzie postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 i ust. 4 powyze;j.

Kwota wynagrodzenia - poza przypadkami okreSlonymi w Umowie - obejmuje nalezno$¢ za
wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy tacznie
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw warunkiem zaplaty mnaleznego Wykonawcy
wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bgdacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawcg, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikajace z faktur wystawionych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawcow oraz oryginaly oswiadczen wszystkich podwykonawcow, ze otrzymali nalezne
wynagrodzenie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 7
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy czg¢$¢ wynagrodzenia rowna podwdjnej wysokosci
spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w
szczegolnosci prawomocnym wyrokiem sadu lub potwierdzeniem dokonania zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie umowy, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zwroci si¢ o zaplatg bezposrednio do Zamawiajacego z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy i
umozliwienia mu ustosunkowania si¢ do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez osobg
sprawujaca nadzor techniczny, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% warto$ci zawartych z nimi uméw moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi na podstawie faktur przejSciowych wystawianych na
podstawie ,,Protokotlu odbioru przejSciowego robot” wg harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust.13 umowy, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe za wykonane prace nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej na
podstawie ,,Protokotu odbioru koncowego robét” od Wykonawcy.
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19. Wyplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawceg prawidlowo wystawionej Faktury VAT.

20. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT iposiada NIP ..........ccceevveienen.

21. Strony upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu drugiej strony.

§7
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

2)

h)

i)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym do wykonania
przedmiotu Umowy

zapewnienie koordynacji prowadzonej dzialalnosci z robotami Wykonawcy w sposob
umozliwiajacy terminowe wykonanie robot,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkow,

wypowiedzenie si¢ w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami zgodnie z zapisami §3
umowy,

informowanie Wykonawcg na biezaco o stwierdzonych nieprawidlowosciach w realizacji
przedmiotu umowy z wyznaczeniem terminu na ich usunigcie,

w ciagu 3 dni od otrzymanego zgloszenia Wykonawcy, zgodnie z § 8 pkt.19, dokona¢ oceny
wykonanych roboét zgodnie z § 8 pkt. 1,

po stwierdzeniu wykonania robo6t objetych niniejsza umowa, zgodnie z §8 pkt.1, powiadomié
Wykonaweg o przyjeeiu zgloszenia 1 wyznaczy¢ termin podpisania ,,Protokolu odbioru
koncowego robét” ,

w przypadku stwierdzenia wykonania robot, zgloszonych przez Wykonawceg, objetych niniejsza
umowa, niezgodnie z § 8 pkt.1, odmowic ich przyjecia i o fakcie tym powiadomi¢ Wykonawce.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot w szczegdlnosci ich
jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialow oraz do Zadania utrwalenia wynikéw kontroli
w protokolach sporzadzonych z udzialem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze kontrolowac¢ terminowo$¢ rozliczen Wykonawcy z jego podwykonawcami, a w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca postepuje w sposob §wiadczacy o tym, ze ma on trudnosci
finansowe skutkujace naruszeniem umowionych zasad rozliczen, Zamawiajacy moze wstrzymac
wyplate Wykonawcy w celu zabezpieczenia platnosci jego podwykonawcom kierujac sig
postanowieniami §6 umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do :

1)
2)
3)
4)
3)

6)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, profesjonalnie, dobrze
jakosciowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

koordynacji 1 dokonywania uzgodnien projektowych w zakresie objetym Umowa,

przejgcia terenu budowy 1 przygotowania przedmiotu Umowy facznie z wykonaniem robot
pomocniczych koniecznych dla realizacji robot podstawowych;

uzyskania zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow dla potrzeb
budowy oraz uiszczania oplat z tym zwiazanych;

wykonania wszystkich niezbgdnych badan 1 prob oraz przekazania wynikow Zamawiajacemu
facznie z atestami materialdw uzytych do realizacji robot;

dostarczenie nie pozniej niz w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajace wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji w stosunku
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do dokumentacji projektowej wraz z certyfikatami, aprobatami technicznymi, instrukcjami obstugi
1 konserwacji, inwentaryzacji powykonawczej facznie z dokumentacja powykonawcza wszystkich
branz (po 3 egzemplarze dla kazdej z branzy z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci 1
urzadzen wraz z okresleniem rzednych utozenia sieci, rzedne koncowek rur ostonowych, srednice
rur oraz rodzaje rur);

7) wykonania przedmiotu umowy z materialdw wilasnych za ktére w petni odpowiada. Materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym, zgodnie za art. 10
Prawa budowlanego, oraz jako$ciowym wymaganiom okreslonym w projektach budowlanych 1
projektach wykonawczych;

8) okazywania na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w stosunku do wskazanych
materialow certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobate techniczna,

9) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej inwestycji, zarowno wykonanej sitami wlasnymi jak i
zleconej specjalistycznym jednostkom, a takze wszelkich innych kosztow niezbednych do
wykonania kompletnego dziela budowlanego umozliwiajacego uzyskanie decyzji zezwalajacej na
uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

10) utrzymywania w czystosci terenu i1 zaplecza budowy oraz drég publicznych i1 chodnikow
przylegajacych do terenu budowy w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi Umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policja, i innymi stluzbami
publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg;

11) przestrzegania przepisow BHP 1 przeciwpozarowych;

12) koordynacji robot Wykonawcy z innymi wykonawcami Zamawiajacego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

13) zachowania nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementow juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem uniknigcia uszkodzen i1 zniszczen. W przypadku
powstania szkod Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie
potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Jezeli to usuwanie spowoduje opoéznienie w
oddaniu obiektu Zamawiajacy =zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego koszt naprawy;

14) dbalosci o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

15) ponoszenia optat za zuzyta energig elektryczna, wodg 1 odprowadzenie §ciekow;

16) zapewnienia na wlasny koszt ochrony terenu budowy;

17) utrzymania ochrony ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci, zwiazane] z przedmiotem zamoOwienia przez caly okres realizacji umowy,
niezaleznie od ilo§ci umoéw ubezpieczeniowych (obowiazuje ciaglos¢ ochrony ubezpieczeniowej);

18) natychmiastowego podjgcia dziatan, zmierzajacych do przywrocenia realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z jej warunkami, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nie
dotrzymania wyznaczonego terminu, Wykonawca wyraza zgod¢ na wprowadzenie dziatan
zastgpczych;

19) pisemnego zgloszenia zakonczenia robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

Ponadto Wykonawca:

20) oswiadcza, ze on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac; Wykonawca
obowiazany jest rowniez przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp;

21) ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikdéw na skutek
nie przestrzegania przepisdOw bhp;
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22) zatrudni na budowie odpowiedni, staly nadzor techniczny oraz zatrudni pracownikow
posiadajacych wymagane kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, do
wlasciwego 1 terminowego wykonania robot i prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem
inwestorskim /zatacznik do niniejszej umowy stanowi potwierdzona kserokopia uprawnien do
kierowania robotami 0osob wskazanych przez Wykonawce/;

23)jest zobowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy, kazda osobeg, ktéora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy;

24) ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem jego
pracownikow lub oséb dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji przedmiotu Umowy;

25) nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiajacego;

26) zapewni swoim pracownikom warunkdéw pracy zgodnych z przepisami i zasadami bhp 1 poz.;

27) odpowiada za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robdt na terenie budowy;

28) zobowiazany jest do wykonania z materiatlow wilasnych wszelkiego rodzaju §rodkow ochrony
zbiorcze] na odcinkach prowadzonych robdt, chroniacych pracownikow przed oddziatywaniem
niebezpiecznych czynnikéw tj. barier ochronnych, wygrodzenia wykopdw, zabezpieczenia
otworéw technologicznych itp.;

29) oswiadcza, Ze znane mu sa przepisy 1 wymogi techniczne oraz prawne jakie powinny by¢
spelione podczas wykonywania procesoOw pracy przy uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzadzen
budowlanych;

30) ma obowiazek dostarczy¢ swoim pracownikom odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z PN
oraz wymagac ich stosowania;

31) w przypadku gdyby Wykonawca realizowal przedmiot zamoéwienia bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiazujacymi przepisami, zasadami BHP,
dokumentacja projektowo-techniczng lub niezgodnie z umowa Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac;

2) odstapi¢ od umowy;

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac objetych umowa innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu poniesionej szkody.

§9
ROBOTY O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych przy czym wykonanie tych robot polega¢ bgdzie na powtorzeniu podobnych
robot budowlanych do zamoéwienia podstawowego polegajacych na wykonaniu robot m. in.:
ogbdlnobudowlanych, instalacyjnych (elektrycznych i teletechnicznych, wod.— kan., c.o., gazowych,
robot drogowych), a warto$¢ tych robot bedzie stanowila nie wigcej niz do 10% wartosci zamowienia
podstawowego.

Zamoéwienie o ktorym mowa w ust. 1 beda realizowane po podpisaniu umowy.

§10
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robdt — jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne — 1 do
odpowiedniego zabezpieczenia robot na czas przerwy.
Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu o ktorym mowa w § 1 ust. 12 sporzadzonego przez
Wykonawcg;

b) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Wykonawca;
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c¢) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktore zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci — koszty
zabezpieczenia robdt poniosa obie Strony po potowie.
3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt zgodnie z ust.1 i 2 lub nie zabezpieczenia przez
niego robot grozacych awaria, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze
wykonac te roboty we wlasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

§11
ODBIORY

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1. Gotowos¢ do odbioru robot zanikowych i1 ulegajacych zakryciu, Wykonawca (kierownik robot)
bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3-ch dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Przedmiotem odbioru czegSciowego sa scalone elementy robot, okreSlone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktore bgda zglaszane przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy w ciagu 3-ch dni roboczych
od daty dokonania wpisu do dziennika budowy o osiagnigciu gotowosci do tego odbioru.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciagu 7-u dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do tego
odbioru. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie odbioru koncowego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem
pozytywnym, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.

5. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru, jesli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad, ktore uzna za istotne — az do czasu usunigcia tych wad.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczy termin na usunigcie tych stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 nie umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt
wykonawcy;

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad.

8. Strony postanawiaja, ze czynnosci z odbioru czg¢$ciowego i odbioru koncowego beda sporzadzone
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiordéw, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwalifikowanych jako nie zakonczonych lub
wadliwych. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Date podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego koncowego odbioru robot uwaza sie za
zakonczenie odbioru koncowego. Od daty tej rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), ktorych mowa w §7 ust. 6
umowy.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst kwotg stanowiaca 5% ceny
catkowitej podanej w Ofercie t]. .....cceeevveevveeecieeeneens Zh W fOormie ......coeeeiiieiieee e,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwotg ............ zt w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci ............. 7k

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakos$ci, zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca majacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pieniadz zobowiazany jest do odpowiedniego przedtuzenia
terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wezwania przez Zamawiajacego pod
rygorem naliczenia kar umownych o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lit. 1.

§13
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia, na sumg gwarancyjna w wysokosci co najmniej 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony
zlotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymac ochrong ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caly okres realizacji
umowy niezaleznie od ilosci dokumentow/umoéw ubezpieczeniowych (istotna jest ciaglo$¢ ochrony
ubezpieczeniowej).

. Obowiazek Wykonawcy do zawarcia 1 przedtuzania waznosci wymaganego ubezpieczenia nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejsze;j
Umowy.

. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobach trzecich, za ktéora odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajacy moze zatrzymaé czeS¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
w wysokosci kwoty odpowiadajacej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody
1 wyplaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

§14
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za stwierdzone wady w okresie eksploatacji:

a) okres gwarancji na roboty budowlane w realizowanym przedmiocie umowy wynosi zgodnie z
oferta Wykonawcy .cceeecessssessseses miesigcy;

b) okres gwarancji na zamontowane urzadzenia zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym
przez producenta urzadzen (wg przekazanych dokumentow gwarancyjnych).

Bieg gwarancji, o ktorej mowa w ust.l liczony bedzie od dnia zakofczenia czynno$ci odbioru

koncowego zgodnie z § 6 ust.18.

Termin r¢kojmi na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy uptywa po ....

miesiacach liczac od daty odbioru koncowego przy czym Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z

tytulu rekojmi takze po tym terminie jezeli reklamowat wade przed jego uptywem.

Wady stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru oraz w okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca usunie

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub

w okresie rgkojmi wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
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przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo zadania od Wykonawcy

naprawienia szkody wyniklej z opdZnienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

c¢) usunaé w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o dacie 1

miejscu ogledzin majacych na celu ich stwierdzenie. Nie stawiennictwo Wykonawcy w dacie 1

miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad

zgloszonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuwania wad i usterek, nie po6zniej niz po pigciu

dniach od otrzymania informacji 1 spisania protokotu o ktorym mowa w ust.5. W razie naglej awarii

lub wystapienia ucigzliwej usterki powiadomienie moze odby¢ si¢ telefonicznie a Wykonawca

natychmiast przystapi do ich usuwania.

Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca przeprowadzi trzy przeglady gwarancyjne.

Inwestor zastrzega naliczanie kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek 1 wad w okresie

gwarancji zgodnie z w § 15 ust. 1 lit. c.

10. Na urzadzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji przez

okres nie krotszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentow tych urzadzen.

§ 15
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od wysokosci tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 6 wust. 1 1 nazywanego nizej ,,wynagrodzeniem" w nastgpujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie termindéw posrednich / miesigcznych o ktérych mowa w § 5 ust. 2 w wysokosci
0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

b) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% Iacznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Nalezng kar¢ umowna Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

c) za zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji - w wysoko$ci 0,02% tacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% lacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezna kar¢ umowna
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstalych po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Nalezna kar¢ umowna
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

f) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;
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g) nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt
brutto za kazdy przypadek. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy;

i) za niezrealizowanie obowiazku przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w §12 ust. 3 w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

J) z tytulu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, o ktorym mowa w §2 pkt 2 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy przypadek.
Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

k) za niezrealizowanie obowiazku przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. 13 Umowy, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezng kar¢ umowna Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

1) w przypadku braku waznego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umowne;j
w wysokosci ryczaltowej 2 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku waznej lub nicoptaconej polisy.
Nalezna kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy placi kary umowne:

a) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy, wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego

brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki;

b) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy zawinionej przez Zamawiajacego w wysokosci
0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki lub przerwy;

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki w zaptacie faktur za roboty

budowlano-montazowe, w przypadku przekroczenia terminu zaptaty powyzej 7 dni, z zastrzezeniem §

2 ust. 1 pkt 1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych strat przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej
Umowy w nast¢pujacych przypadkach:
a) otwarto likwidacj¢ Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wilasciwego rejestru lub ewidencji
bez przeprowadzenia likwidacji,
b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwat realizacjg robot i1 nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 4 dni roboczych,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i nie podjat ich pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,
f) Wykonawca zatrudnia firmy podwykonawcze bez zgody Zamawiajacego,
g) Wykonawca opdznia si¢ z dokonywaniem ptatnosci dla swoich podwykonawcow,
h) Wykonawca nie sprawuje nadzoru nad pracownikami.

Strona 15 z 19



- kazdorazowo w terminie 7 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu zdarzen
wskazanych w §16 ust. 1 lit a) — h).

2.

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ tak dalece z realizacja rob6t, ze watpliwym bedzie ich terminowe

zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o  przedsigwzigciach jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dla terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona

zalecen Zamawiajacego w okre§lonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy

w terminie 7 dni od uptywu terminu zakreslonego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem robo6t ponad 7 dni

w stosunku do termindéw przewidzianych w Umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy bez

wyznaczania terminu dodatkowego w terminie 7 dni od uptywu wskazanego 7-dniowego terminu.

W razie stwierdzenia, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem lub przepisami

technicznymi Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ w tym

celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie tego terminu od Umowy odstapi¢ w terminie 7

dni od uptywu terminu zakreslonego Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i z podaniem

przyczyny odstapienia.

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 3 dni od daty odstapienia niniejszej Umowy Wykonawca  przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi  protokdl inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia. W protokole tym Strony przedtoza zestawienia swoich roszczen.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

c) Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku okreslonego w pkt. 1 1 2 Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokot inwentaryzacyjny i zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy.

§17
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawiciele stron:
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:
1) Pan/Pani....................... - Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
0graniCZeN NI ........cvviriiiniiiiianeannnnn Jtel oo ;
2. Przedstawicielami Zamawiajacego bg¢da Inspektorzy Nadzoru:
1) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j;
2) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci drogowej;
3) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
4) Pan(i) ........o.nee uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektorzy Nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecen zwiazanych z jako$cia 1 iloscia robot, ktdre
sa niezb¢dne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejsza umowa i1 dokumentacja projektowa
wykonania umowy.
Strony postanawiaja, iz skuteczna forma powiadomienia, o ktéorej mowa w umowie, jest jedna
z ponizszych form:
1) list polecony wystany na adres Zamawiajacego: ................ lub Wykonawcy: ............... ;
2) e-mail wyslany na adres:
a) 7amawiajacego: ......ovvieiriiininannnn. ;
b) Wykonawcy: ......ccoovviiiiiiiiiinan..
Zmiany o ktorych mowa w ust. 3 nie wymagaja zmiany umowy, jedynie powiadomienia drugiej strony
droga elektroniczna.
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§18
ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazonga na piSmie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznos$ci, istotna zmiana postanowien zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu naleZzatoby zmienié
tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonaniu wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zgodnie z art. 144 ust. Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej
umowy, w szczego6lnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

a) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegllnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspoOtmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypling
srodkow publicznych;

b) zmiany osobowe — zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujace si¢ co najmniej roéwnowaznym do§wiadczeniem (co zostanie potwierdzone
stosowng dokumentacja);

¢) w innych sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy i
majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkéw, ktore gdyby zostaly ujete
w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoéwienia, umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz
ta, ktora zostala pierwotnie dopuszczona;

d) w nastgpstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur administracyjnych oraz
innych termindw formalno — prawnych, urzedowych, majacych wplyw na terminy realizacji
zamoOwienia;

e) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow pogodowych, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, majacych wplyw na termin realizacji zamowienia;

f) koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych;

g) ustawowych zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT;

h) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledow lub brakow w dokumentacji
projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy;

1) zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne;

j) zmiany zakresu umowy, w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych
przedmiotem sg miejsca parkingowe o ktorych mowa w § 20 umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp w szczegolnosci:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag Umowy;

b) zmiana danych  teleadresowych, zmiana 0sob wystgpujacych  po stronie
Zamawiajacego/Wykonawcy;

¢) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowiacej tresci oferty Wykonawcy.

5. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian beda opisane
w stosownych dokumentach (notatka shuzbowa, pismo Wykonawcy, protokol konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, itp.).
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§19
ROBOTY DODATKOWE

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapic¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umoweg w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu
bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetlione zostaly przestanki, o
ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza okre§lenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbedzie si¢ jedna faktura
wystawiona po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura uregulowana bedzie
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych
robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, 7Z) zostana przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
okreslone w lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjgte
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogobw Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostana Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 20
ROBOTY ZAMIENNE DOTYCZACE REALIZACJI MIEJSC PARKINGOWYCH

1. W sytuacji, gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,zamiennych robdt budowlanych
dotyczacych miejsc parkingowych” o ktorych mowa Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia,
w punkcie 1.2.1, ktory stanowi zalacznik Nr 4 do umowy, a wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,,zamowienia podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,zamiennych robot budowlanych dotyczacych miejsc parkingowych”
wykraczajacych poza przedmiot ninigjszej umowy, a wigc robdt o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umoweg w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bgdzie protokdt konieczno$ci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i1 zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczgcie wykonywania tych robdt musi byc
poprzedzone przekazaniem przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowej opisujacej te
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3.

1

2.

1

roboty. Przekazanie dokumentacji nastapi protokolarnie, protokdl z przekazania stanowit bedzie

zalacznik do aneksu.

Rozliczanie ,,zamiennych robdt budowlanych dotyczacych miejsc parkingowych” wykraczajacych poza

okreslenie przedmiotu zamoOwienia podstawowego, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie nastapi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego).

Rozliczenie robdt o ktorych mowa w ust. 3 nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajacego protokotu

odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysOw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy okreslone w
lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych bgda normy zawarte w wyzej wskazanym
kosztorysie, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamodwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynika¢ podczas realizacji niniejszej umowy Strony zobowiazuja si¢
rozstrzyga¢ polubownie, a w przypadku braku mozliwos$ci osiagnigcia porozumienia spory te begda
rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy.
§22
ZALACZNIKI

. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;

2) Zatacznik nr 2 — Formularz Oferty Wykonawcy;

3) Zalacznik nr 3 — o§wiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw wykonujacych prace w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na umowg o prace;

4) Zalacznik nr 4 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zakresem robot bgdacy
zalacznikiem do SIWZ, stanowiacy zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy;

5) Zalacznik nr 5 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamodwienia (wraz z
dowodem uiszczenia naleznej sktadki).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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